


马关县人民政府文件

马政发〔2022〕39号

马关县人民政府关于印发《马关县河道治理项目建设进度严重滞后整改方案》的通知

各乡（镇）人民政府，健康农场社区管委会，县级各有关部门：

经县人民政府同意，现将《马关县河道治理项目建设进度严重滞后整改方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。



（此件公开发布）

马关县人民政府关于马关县河道治理项目建设进度严重滞后整改方案

根据《文山州河（湖）长制办公室关于河道治理项目建设进度严重滞后进行督办的函》（文河长办〔2022〕20号）要求，为加快推进马关县河道治理项目建设工作，结合马关实际情况，特制定本方案。

一、存在问题

（一）中小河流治理项目（马关县响水河马夹冲至伙木箐段治理工程、猴子岩河河边至三岔河段治理工程）因资金支付进度不到位，部分项目未能开工建设，加之受“4.08”疫情影响，工程进度缓慢，当前河道水位上涨，施工难度大。

（二）中越国际界河治理项目（南北河南北村段治理工程、南江河界河治理工程）一是工程进度款支付不及时，导致施工进度慢；二是涉及中越界限，双方未达成一致；三是巡防道路未完成硬化。四是疫情防控隔离网修建和边境巡防道路修建大量泥土和沙石拥堵河道、河提边坡，致河道工程量增加。

二、整改目标

加快推进马关县河道治理项目建设工作，切实解决河道治理项目推进中的各种困难和问题，确保按时完成建设任务。

三、组织领导

为全力推进河道治理项目建设工作，解决河道治理项目推进中的各种困难和问题，确保按时按质完成任务，决定成立马

关县河道治理项目建设进度严重滞后整改工作领导小组，具体组成人员如下。

组 长：谢欢庆 县人民政府副县长
副组长：刘跃德 县水务局局长
组 员： 县财政局局长
 陈 剑 县自然资源局局长
 杨清策 州生态环境局马关分局局长
 王元勇 县林草局局长
 谢进荣 县人民政府外事办公室主任
 陈亚银 马白镇镇长
 王应龙 坡脚镇镇长
 朱天禄 仁和镇镇长
 赵元洪 夹寒箐镇镇长
 盖军中 都龙镇镇长

领导小组下设办公室于县水务局，由刘跃德同志兼任办公室主任，工作人员由县水务局水旱灾害防御股人员组成，负责日常工作事务。

四、整改措施

（一）中小河流治理项目

马关县响水河马夹冲至火木箐段治理工程、马关县猴子岩河河边至三岔河段治理工程 2 个治理项目，项目批复总投资 6803.31 万元，目前共到位资金中央资金 5443 万元。其中：响水河马夹冲至火木箐段治理工程 3180 万元，猴子岩河河边至三

岔河段治理工程 2263 万元。目前已完成工程量的 20%。

整改要求：一是积极统筹协调资金，及时支付工程款；二是压实项目主体责任，倒排工期，确保按时按质完成项目建设。

责任部门：县水务局、县财政局

责任领导：刘跃德

配合部门：县自然资源局、县林草局、州生态环境局马关分局、马白镇人民政府、坡脚镇人民政府、仁和镇人民政府、夹寒箐镇人民政府、都龙镇人民政府。

整改时限：2022 年 8 月底。

（二）中越国际界河治理项目

界河治理项目具体包括马关县斋河茅草坪段、大梁子河戈索段界河治理工程；马关县南北河南北村段治理工程；马关县小白河岩龙段治理工程；马关县南江河界河治理工程 4 个治理项目，项目批复总投资 1.119 亿元，目前共到位资金中央和省级资金 9810 万元，下达资金全部到位，州、县地方配套资金应配套 1378.69 万元，实际到位资金 100 万元。目前已完成工程量的 98%。

整改要求：一是及时与越南方对接，做好涉外事项审批申报工作，二是积极统筹协调资金，及时支付工程款；三是压实项目主体责任，倒排工期，确保按时按质完成项目建设。

责任部门：县水务局、县财政局

责任领导：刘跃德

配合部门：县自然资源局、县林草局、州生态环境局马关分

局、马白镇人民政府、坡脚镇人民政府、仁和镇人民政府、夹寒箐镇人民政府、都龙镇人民政府。

整改时限：2022年6月底。

五、相关要求

（一）加强组织领导，全面压实整改责任。工作领导小组负责统筹协调整改工作的推进，各单位务必高度重视，进一步提高政治站位，切实履行管理责任，认真抓好河道治理项目建设整改工作，按照方案确定的整改时限，逐一完成各阶段工作任务。

（二）强化部门联动，统筹推进整改工作。各乡（镇）、各部门要加强协调配合，做好信息共享，形成工作合力，各司其职，密切协同，整体联动，按照职能职责履行好整改责任。

（三）持续开展跟踪问效。建立河道治理项目全程跟踪问效机制，采取周报告、月督查的方式，对工作落实情况及时督促、检查、指导、调整，发现问题及时纠正。各责任单位要明确专人负责，于每周五下午5:00前将整改进度情况报领导小组办公室。联系人：唐磊，电话：13908769484，邮箱：421167727@qq.com。对思想不重视，行动缓慢，工作不到位的将严肃追责问责。

